
 

 

SEGUNDO TALLER DE COORDINACIÓN INTERNA DEL  
COMPONENTE 1 Y 6 

 
 

Lugar :  Montevideo 
 

Fecha: 15 y 16 de mayo de 2007 
 

Horario General:  09:00 a 18:00 horas 
 

Participantes: SG/SAG, Lavalín, DH, PROINSA, P y T, GEODATOS, LCV, Consorcio 
Guaraní (cuatro países), Coordinadores Nacionales. 
 

Objetivos y Temática general:  
Análisis del estado de avance de las actividades y dificultades encontradas. Discusión de 
datos y resultados preliminares de geología, geofísica, hidroquímica, piezometría,  
hidrogeología y usos. Ejercicios preliminares de integración de los mismos y su significación 
en relación al comportamiento del agua subterránea del SAG.  
 

Temática de otras actividades:  
Discusión preliminar del Diseño de la Red de Monitoreo a presentar en un Taller por el 
Consorcio Guaraní con la asistencia de los países y las UNEPs. 
 

Discusión de los enfoques y contenidos de los futuros Talleres de Modelo Conceptual y 
Usos. 
  

Presentación por parte de la SG/SAG de las bases conceptuales del PEA y los posibles 
aportes de las Empresas del Componente 1 y 6. 
 

Metodología de las reuniones:  
 
Día 15:  

·  Introducción plenaria 
·  División en tres grupos temáticos 
·  Presentación (a partir de las 9 hs. sintética) técnica de cada empresa de 

pasado, presente y futuro de los trabajos. 
·  Discusión de los temas de la agenda 
·  Conclusiones 

 
Asistentes: SG/SAG - Consorcio Guaraní – Lavalin y Asociados 
 
Día 16 (9 hs): 

·  Plenaria 
·  Presentación de Lavalin y Consorcio Guaraní de los principales aspectos 

y avances de los trabajos 
·  Presentación de los tres grupos temáticos de las conclusiones de la 

jornada anterior 
·  Discusión y cierre 

 
Asistentes: SG/SAG, Coordinadores  Nacionales, Consorcio Guaraní Lavalin y Asociados. 
 



 

 

Temas principales a tratar:  
 

a) INVENTARIO Y MUESTREO: avances logrados, problemas encontrados, ficha de 
pozos, información faltante. Isotopía, envíos a  laboratorios. Muestreo de Radón 222. 
Control de calidad. Grado de Ejecución. Finalización prevista. 

 
b) ENSAYOS DE POZO Y ACUIFERO EN LOS 4 PILOTOS: Resultados de su 

ejecución. Control de calidad. 
 
c) MAPAS BASE PILOTOS: Informes de  su ejecución .Control de calidad. 

 
d) TRANSECTAS GEOLOGICAS Y GEOFISICAS - CAMPO, GABINETE Y 

LABORATORIO: grado de ejecución, planificación de las actividades no 
comenzadas. Control de calidad y finalización prevista. Relación con el/los modelo/s 
conceptual/es hidrogeológico/s futuros. 

 
e) MAPAS Y REPRESENTACIONES DIVERSAS A REALIZAR: por Lavalin y       

Asoc. y el Consorcio. Compatibilización. 
 

f) BASE DE DATOS HIDROGEOLOGICA: actualizaciones e introducción de 
información geológica y geofísica. 

 
g) DISEÑO DE LA RED DE MONITOREO: planificación de las actividades. 
 
h) USOS GEOTERMALES Y NO TERMALES. ESTUDIOS SOCIO -ECONÓMICOS: 

grado de ejecución. Planificación de las actividades faltantes.  
 
i) TALLERES 2007 y 2008 – a llevar a cabo por el Consorcio con la SG/SAG. 

Definición de envergadura de los mismos, fechas y lugares. 
 
j) MANUALES Y PUBLICACIONES: grado de ejecución. Planificación de su 

difusión. Fechas de entrega. 
 
k) VIDEO DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO, GABINETE Y LABORATORIO: 

Objetivos especiales. Discusión final de los alcances y difusión. Requerimientos 
técnicos. Fechas de entrega. 

 
l) VARIOS. 

 
LUGAR DE  REUNIONES:  
 
Hotel Pocitos Plaza  
Benito Blanco y 21 de setiembre 
 
 
 



 

 

 
TEMATICA BASICA PROPUESTA PARA DESARROLLAR 

 EN CADA GRUPO 

 
 

GRUPO 1 – Inventario y Muestreo, Red de Monitoreo, Base de Datos pozos, Ensayos 
Hidráulicos. 
 

·  Ficha de pozos. Corrección. Arreglo en la BDH. Llenado por DH y Proinsa. Estado 
de situación. Tiempos de incorporación a la BDH por el Consorcio.  

·  BDH. Faltantes Estados y Organismos. Descripción y acciones a seguir. Estado actual 
de la BDH. Sugerencias. 

·  Operatoria de adquisición e ingreso de información: geológica, geofísica, 
hidrometeorológica, hidrológica, social, otras. Coordinación con otros grupos de 
trabajo y Empresas. 

·  Monografía de los Pozos censados y muestreados. Envío previo de Fotocopias al 
Consorcio para inicio de Diseño Red de Monitoreo. 

·  Medición o estimación de Niveles Piezométricos en los pozos censados y 
muestreados. Indicar en la ficha para su valoración de calidad del dato. 

·  Muestreo en los Humedales (DH y PROINSA). 
·  Muestreo río Paraná en el Estado homónimo. Conveniencia de apoyarse en 

determinaciones y antecedentes geofísico-estructurales que puedan cortar el río. 
·  Extracción de RADON 222 en agua termal y envío a Río de Janeiro. Planificación 

con el Consorcio- Aravena de lugares. Operatoria de extracción y envío a RDJ antes 
de los 7 días. Costo de envío a cargo de OIEA y ver vehículo PROINSA y DH. 
Termas en Uruguay, Argentina y Brasil (Araçatuba, Francisco Beltrao, etc.). 

·  Cronograma de entregas finales (campo y laboratorios). 
·  Red de Monitoreo Consorcio. Integración Fases 1ª. y 2ª.  Acción de Lavalin. Totales 

de pozos y mediciones. Taller de Argentina (fecha y lugar). Propuesta de 
oficialización del Comité de Monitoreo de los países y discusión de objetivos, 
integración, etc. Plan de acción y comunicación a los países.  

·  Mapa hidrogeológico y temáticos asociados. Contenidos básicos y acordados. 
Ejecución y cronograma. Responsabilidades Consorcio. Insumos necesarios y 
cronogramas de provisión de los mismos. Coordinación. 

·   Cronograma de entregas parciales. 
·  Taller Consorcio- SG de Mapa Hidrogeológico y Modelo Conceptual del SAG 
·  Otros  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

GRUPO 2- Geología y Geofísica 
 

·  Geología. Actividades desarrolladas hasta la fecha. Interpretaciones preliminares. 
Alcance en los Pilotos. 

·  Determinaciones en el Laboratorio de geología. Criterios aplicados y 
reconsideraciones. Resultados parciales. Coordinación de aprovechamiento de los 
mismos por las distintas empresas. Interpretaciones y Representaciones. 

·  Datos e información faltante en los países.  
·  Mapas de ubicación de paleocorrientes. Paleomagnetismo. 
·  Operatoria de coordinación con todos los grupos temáticos de trabajo, Geodatos y 

Consorcio principalmente. Límite occidental y subcuencas. 
·  Cronograma de los trabajos faltantes. 

 
 

·  Geofísica. Actividades desarrolladas hasta la fecha. Interpretaciones preliminares. 
·  Datos e información faltante. Operatoria de obtención. Coordinación con el 

Consorcio. 
·  Dificultades encontradas. Ingreso a los países. 
·  Criterios a aplicar para la aplicación de las metodologías geofísicas faltantes 

(magnetotelúrica y geoeléctrica). Plan tentativo preliminar de ubicación de los puntos 
faltantes a medir. 

·  Coordinación de aprovechamiento de los datos y conocimientos adquiridos por todos 
los grupos temáticos de trabajo. 

·  Cronograma de entrega de los productos finales. 
·  Otros. 
 

 
 
 
 

GRUPO 3 –  Usos, Economía y  Sociales 
 

·  Avances del Consorcio. Termal y No Termal. Requerimientos del Proyecto. 
Escenarios potenciales.  

·  Avances de Lavalín en los Pilotos.  
·  Temática económica. 
·  Temática social.  
·  Estado actual de la situación de ejecución y planificación de la totalidad de la 

temática socio-económica de Usos. 
·  Cronograma de entregas de resultados. Forma de presentación de acuerdo a los 

requerimientos. Mapas Temáticos y Representaciones Gráficas. 
·  Taller USOS organizado por el Consorcio 
·   Otros 
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NOMBRE DIRECCIÓN TELEFONO EMAIL 

Lourdes Batista  DNH Uruguay +4164666 lbatista@dnh.gub.uy 
Juan Ledesma  DNH Uruguay +4164666 jledesma@dnh.gub.uy 

Andrew Gilchrist 

Olga Cossettini 1691, Depto 
108 Puerto Madero Codigo 
Postal 1107, Buenos Aires, 
Argentina 

+ 54 11 5787-3038 andrew.gilchrist@snclavalin.com 

Adriana Lafleur 
2200 Lake Shore Blvd. West 
Toronto,Ontario, Canada 
M8V1A4 

+ 1 416-252-5311 adriana.lafleur@snclavalin.com 

Danilo Antón Consultor SNC-Lavalin 
San José 1018/203  Mdeo. Uy + 598 2 900.4439 danton@chasque.net 

Mario Nascimento Souza DH Rua Turiassu 389 Perdizes 
São Paulo – (SP) Brasil + 55 19 3296.4834 mnsf0301@terra.com.br 

María L. Rodriguez Schelotto LCV Av. Calchaqui Km 23,5 f.v.  
Confirmar Dirección + 54 11 4275 7374/7422 lcv@lcvsrl.com.ar 

Erico Fregulia  
P y T Consultora S.R.L 
Presidente Alvear 315 – Godoy 
Cruz – Mendoza - Argentina 

+ 54 261 424 5105 Ericofreguglia@pytconsultora.com.ar 

Gerardo Veroslavsky 
Consultor SNC-Lavalin  
Av. Rivera 3674/402 - 
Montevideo 

+ 598 2 622.4186 gerardov@fastmail.fm 

Celina Bizzozero 
Ps.SAG 
Patria 633 – Montevideo, 
Uruguay 

+ 598 2 710.7111 celinabiz@adinet.com.uy 

Fernando Pacheco  Patria 566 – 
Montevideo,Uruguay + 598 2 710.5133 fpacheco@seinco.com.uy 
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NOMBRE DIRECCIÓN TELEFONO EMAIL 

Soledad Silva  Patria 566 – 
Montevideo,Uruguay + 598 2 710.5133 ssilva@seinco.com.uy 

Gerardo Rezoagli Esmeralda 455 – 2do. Piso 
Bs.As. - Argentina + 54 11 4325 1648 geodatos@geodatos.com.ar 

Virginia Fernandez 
Jackson 1050/3 – Montevideo, 
Uruguay 

+ 598 2 411.4180 vivi@fcien.edu.uy  

Osmar  Sinelli 
 
  osmarsinelliI@coc.com.br 

Cesar Fernandez Garrasino 
Necochea 1878 C.P. 1234 
Quilmes, Provincia de Bs.As., 
Argentina 

+ 54 11 4253 7395  cagarras@infovia.com.ar 

 
Alejandro Oleaga 
  

Patria 566 – Montevideo,Uruguay  aoleaga@adinet.com.uy 

Daniel Garcia – SG-SAG 
Luis Piera 1992 – Of. 213 
Edif.Mercosur-Montevideo/UY 

+ 598 2 410.0337 dgarcia@sg-guarani.org 

Jorge Santa Cruz – SG-SAG 
Luis Piera 1992 – Of. 213 
Edif.Mercosur-Montevideo/UY + 598 2 410.0337 jsantacruz@sg-guarani.org 

Luiz Amore – SG-SAG 
Luis Piera 1992 – Of. 213 
Edif.Mercosur-Montevideo/UY 

+ 598 2 410.0337 lamore@sg-guarani.org 

Luis Reolon – SG-SAG 
Luis Piera 1992 – Of. 213 
Edif.Mercosur-Montevideo/UY 

+ 598 2 410.0337 lreolon@sg-guarani.org 

Alberto Manganelli – SG-SAG 
Luis Piera 1992 – Of. 213 
Edif.Mercosur-Montevideo/UY 

+ 598 2 410.0337 amanganelli@sg-guarani.org 

Roberto Montes – SG-SAG 
Luis Piera 1992 – Of. 213 
Edif.Mercosur-Montevideo/UY 

+ 598 2 410.0337 rmontes@sg-guarani.org 

Santiago Ferrero – SG-SAG 
Luis Piera 1992 – Of. 213 
Edif.Mercosur-Montevideo/UY + 598 2 410.0337 sferrero@sg-guarani.org 
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NOMBRE DIRECCIÓN TELEFONO EMAIL 

Enrique Massa – SG-SAG 
Casa Gobierno Municipal 
Av. Uruguay 202 y Costanera  
Salto /Uruguay 

+ 598 99 652.300 emassa@sg-guarani.org 

Claudia Ferreira Lima 
 

SRH/MMA Sec R. 
HidricosMinisterio Mei Ambiente  
 

 
Claudia.lima @mma.gov.br 

Alicia Eisenkölbl – SG-SAG  
Avenida Reverendo Padre 
Guillermo Hütter s/n 
Hohenau - Itapúa – PY  

+ 595 717 20.300 itapua@sg-guarani.org 

Achylles B. Costa – SG-SAG 

Treinta y Tres Orientales 972 – 
Rivera – Uruguay  
Rua Moises Vianna, 322 - 
Livramento, RS - Brasil 

+ 55 55 3242 2202 abassedas@sg-guarani.org 

Lisi Juan D. 
Geodatos 
Esmeralda 455 – 2do. Piso 
Bs.As. - Argentina 

+ 54 11 4325 1648 geodatos@geodatos.com.ar 

Héctor G. Santarelli 
Tucumán 677 – 6°C 
Buenos Aires-Argentina 

+ 54 11 4322 1221 proinsa@ciudad.com.ar 

José Cataldo  
Imfia – Facultad de Ingeniería  
Julio Herrera y Reissig 565 
Montevideo-Uruguay 

+ 598 2 711.3386 jcataldo@fing.edu.uy 

Jorge de los Santos 
Consorcio Guarani 
Patria 566 + 598 2 710.5133 jdelossantos@seinco.com.uy 



 

 

 
RELATORIO GRUPO 1 – TALLER SG- EMPRESAS 
MONTEVIDEO 15 – 16 mayo de 2007. 
 
GRUPO 1 – Inventario y Muestreo, Red de Monitoreo, Base de Da tos pozos, Ensayos 
Hidráulicos.  
 
 
Participantes:  
 
Osmar  Sinelli – Consorcio Guaraní 
Jorge Santa Cruz – SG-SAG 
Alberto Manganelli – SG-SAG 
Claudia Ferreira Lima – UNEP Brasil 
Héctor G. Santarelli – Proinsa 
Lourdes Batista – UNEP Uruguay 
Andrew Gilchrist – SNC Lavalin 
Mario Nascimento Souza – DH 
Fernando Pacheco – Consorcio Guaraní 
Didier Gastman – Consorcio Guarani 
 
 
15 de Mayo  
 
Se trataron los temas planteados en la agenda, y se resumen a continuación los principales puntos 
abordados. 
 
Datos, Fichas de pozos, Base de datos: El Consorcio Guaraní comienza explicando que se han 
detenido las tareas por motivos de reasignación de recursos humanos a otras tareas, motivado por 
dificultades en el cobro de los productos anteriores. 
En ese marco, las modificaciones estructurales a la base de datos y a la ficha de pozos que se 
establecieron en el taller de febrero, si bien están previstas (hay un documento escrito), aún no se han 
llevado a cabo. Se prevé por parte del Consorcio que esas modificaciones las realice ICA. 
La última actualización de la BDH es de marzo de 2007. Hay datos de CPRM listos para ser 
ingresados en cuanto se retomen los trabajos. 
Se plantea por parte de DH que han detectado inconsistencias entre los datos de la BDH y su 
inventario de campo en el área de Ribeirão Preto. La BDH tiene 256 pozos en esa área y DH realizó 
el catastro de 432 pozos, de los cuales 240 fueron ubicados con GPS geodésico. 
Se plantea que para realizar la tarea de compatibilización de los datos, la SG contrate a un pasante que 
lleve a cabo en Ribeirão Preto esa función (probablemente 1 mes sea suficiente). 
Se planteó también por parte de las empresas que la ficha de pozo no tiene casillero para la fecha. 
 
Respecto a los muestreos en los humedales y el río Paraná, en el caso de la empresa Proinsa se 
indica que ya fueron realizados dichos muestreos y en el caso de DH se mantiene lo definido en el 
taller anterior respecto al muestreo del Pantanal y respecto al río Paraná se solicita a la empresa que 
realice una propuesta de lugares y metodología a utilizar para muestrear 3 puntos con 3 muestras cada 
uno en profundidad. 
 
Radón 222: se solicita a las empresas DH y Proinsa que envíen presupuesto de muestreo y traslado 
de muestras (el pago lo efectuará la OIEA). Se indica que se deben muestrear pozos profundos de 



 

 

agua dulce y algunos de agua salada. Confirmar con Aravena el tiempo máximo permitido entre el 
muestreo y la llegada al laboratorio. 
 
Cronograma de entregas de resultados de laboratorio: en función de la necesidad del Consorcio 
Guaraní de tener datos para el diseño de la red de monitoreo y a su vez de las empresas DH y Proinsa 
de conocer los puntos para el remuestreo de pozos, una forma de acortar los tiempos es que se 
entreguen por parte de Lavalin los resultados de análisis que ya están prontos (en formato pdf) y una 
vez que estén todos terminados se realice una entrega formal en las fichas de pozo. 
 
Significación de los resultados de análisis químicos: se plantea consultar a los Coordinadores 
Nacionales que estándares definirán los países para ser colocados en la BDH (potabilidad, otros usos) 
 
Red de monitoreo: El Consorcio Guaraní solicita a las empresas que hagan entrega de los datos para 
realizar el diseño preliminar. Se define con Lavalin que se irán entregando los resultados de los 
análisis a medida que los vayan recibiendo. Proinsa indica que está en condiciones de entregar a partir 
del 25/05/07 el 60 % de los análisis. 
El Consorcio Guaraní plantea como fecha confirmada para la realización del Taller de Red de 
Monitoreo, del 10 al 12 de octubre en el marco del V Congreso Uruguayo de Geología. 
 
Ensayos hidráulicos: La empresa Proinsa indica que ya realizó los bombeos de Concordia – Salto y 
de Rivera – Santana, restando para fines de mayo y principios de junio los de Itapúa. 
Por su parte DH está a la espera de coordinar con la SG-SAG para hacer una recorrida por el piloto y 
definir los puntos y metodología de los ensayos, ya que se indica que difícilmente hay posibilidades 
de hacer bombeos con pozo de observación (salvo en la planta urbana de RP) y solo se haría ensayos 
con pozo único en el resto del piloto. 
En principio se coordinó la visita de la SG al piloto para la semana del 22 al 26 de mayo (2 días) 
 
Mapas temáticos: El Consorcio Guaraní ha iniciado las tareas de elaboración del Mapa 
hidrogeológico a escala 1:3.000.000. en el marco de la revision de antecedentes ya realizada, se 
destaca la poca (a casi nula) información en el centro de la cuenca. 
En principio esta primera etapa de elaboración de dicho mapa está enfocada solamente en la SON. 
Por otro lado Lavalin informa que los mapas regionales que le corresponden los presentará en escala 
1:1.000.000, y que coordinará y ajustará con la SG-SAG la presentación de variables químicas en el 
sentido de incorporar más de una variable en el mismo mapa cuando no se realicen curvas de 
isovalores. 
  
 
16 de Mayo  
 
Presentación de avances de DH. 
 
Presentación de avances de Proinsa. 
 
Presentación de los avances en el mapa hidrogeológico del Consorcio Guaraní. 
 
Plenaria  
 
Se presentaron de manera resumida los temas antes planteados. 
 
Se define como fecha para el próximo Taller de Empresas el 13 y 14 de agosto de 2007 



 

 

RELATORIO GRUPO 2 – TALLER SG- EMPRESAS 
MONTEVIDEO 15 – 16 mayo de 2007. 
 
 
GRUPO 2 – Geología Y Geofísica  
 
Participantes:  
 
Maria L. Rodríguez Schelotto. - LCV 
Jorge Santa Cruz - SG – SAG 
Fernández Garrasino Cesar. - Geodatos   
Gerardo Rezoagli - Geodatos       
Erico Freguglia. - P y T Consultora  S.R.L. 
Santiago Ferrero - SG – SAG  
Daniel Marsico. - Consorcio Guaraní 
Alejandro Oleaga - Consorcio Guaraní 
Juan Lisi - Geodatos 
 
 
En la reunión del grupo Geología y Geofísica llevada a cabo los días 15 y 16 de mayo en  el marco 
del TALLER SG - EMPRESAS, fueron realizadas las presentaciones por parte de las empresas 
involucradas en esta temática. 
 
15 de Mayo  
 
Tuvo lugar la presentación de Geodatos donde mostró la metodología utilizada en el procesamiento 
de la información geofísica y los importantes avances alcanzados con respecto a los límites del 
acuífero. 
 
Se destaca también el  ofrecimiento de Daniel Marsico de aportar nuevos datos provenientes de las 
recientes perforaciones termales en el sector argentino del acuífero. 
 
16 de Mayo  
 
Presentación de P y T donde la temática tratada fue la siguiente: Mapeos en Áreas Piloto; Transectas 
Geológicas; Nº Perfiles Estratigráficos y Nº Estaciones de Paleocorrientes. Las conclusiones de esta 
presentación estuvieron referidas al diacronismo, continuidad y fracturación  del reservorio del SAG. 
 
Presentación de LCV  donde  se  mostró los  avances  realizados  en el análisis de muestras tanto de 
superficie  como de  subsuelo.  
 
Ambas  presentaciones  estuvieron acompañadas de los cronogramas a seguir hasta finalizar sus 
trabajos. 
 
Plenaria  
 
Se  presentaron de manera resumida los temas antes planteados y se pidió a los países que faciliten la 
obtención de los datos faltantes de geofísica y geología para culminar las interpretaciones de las 
mencionadas actividades. 
 



 

 

RELATORIO GRUPO 3 – TALLER SG- EMPRESAS 
MONTEVIDEO 15 – 16 mayo de 2007. 
 
GRUPO 3 –Usos, Economía y Sociales  
 
Relatores: Roberto Montes (SG) – Adriana Lafleur (SNC Lavalin) 
 
Participantes:  
Roberto Montes por SG – SAG  
Adriana Lafleur por SNC Lavalin 
Soledad Silva por Consorcio Guaraní / SNC Lavalin 
Virginia Fernández Consorcio Guaraní / SNC Lavalin  
Jorge de los Santos por Consorcio Guaraní 
Danilo Antón por SNC Lavalin 
Alicia Eisenkolbl – Facilitadora Piloto Itapúa de la SG – SAG 
Enrique Massa - Facilitador Piloto Concordia - Salto de la SG – SAG 
Daniel García por SG – SAG. 
Jorge Santa Cruz por SG – SAG 
 
1.- Descriptiva 
 
Se expusieron por parte de las empresas y de la SG-SAG los contenidos de los productos 
en ejecución y a obtener en esta temática. En base a ello y a las presentaciones en la 
reunión Plenaria, con aportes de los participantes, se ajustaron los alcances de cada uno, 
especialmente en el referido al Estudio Socio Económico de la SG-SAG donde se prestará 
especial atención al tema de reuso de aguas de efluentes termales y vertidos de las 
mismas.  
Para el caso del trabajo en los Proyectos Pilotos se acordó la revisión e intercambio de 
documentos referidos a los trabajos de campo (encuestas, formularios y tablas) entre la SG-
SAG y SNC Lavalin. 
 
2.- Cronograma de trabajos de campo en los Piloto 
 
Fin de mayo/inicio de junio – Concordia – Salto 
Julio - Rivera – Sant’Ana do Livramento 
Agosto - Ribeirão Preto 
Octubre – Itapúa. 
 
3.- Conclusiones 
 
Los productos a presentar a escala de los Proyectos Piloto son: 
 
CONSORCIO GUARANI 

·  “Usos alternativos geotermales y no termales del agua del SAG”. 
Este tema fue expuesto en la Plenaria por el Ing. Cataldo.  
 
SNC LAVALIN 

·  “Evaluación del potencial de uso del acuífero a escala local” 
 



 

 

En todos los Pilotos se presentarán tres mapas: de usos del suelo, caudales extraídos y 
específicos de las perforaciones. 
Para los Pilotos de Ribeirão Preto y Concordia – Salto, de acuerdo a los Términos de 
Referencia del contrato se realizará un trabajo de campo complementario con 
caracterizaciones sociales y económicas, dadas las singularidades de la explotación del 
SAG en esos Pilotos. Para Rivera – Sant’Ana do Livramento se complementará con un 
informe de “usos no públicos o informales” del agua. 
Esta propuesta fue presentada en la Plenaria por Adriana Lafleur. 
 
SECRETARIA GENERAL 

·  “Estudio socio – económico de la SG-SAG” 
 
En base a las exposiciones se tomaron insumos para ajustar los Términos de Referencia 
para las consultorías a adjudicar para los cuatro Proyectos Piloto, incluyéndose 
especialmente el de reuso de aguas de efluentes termales y vertidos para el Piloto 
Concordia – Salto. 
 
 
REUNION PLENARIA MIERCOLES 16 DE MAYO 
 
Las conclusiones arribadas en la reunión del grupo fueron expuestas por Roberto Montes 
de la SG-SAG, en tanto Adriana Lafleur presentó el trabajo de SNC Lavalin referente a la 
“Evaluación del potencial de uso del acuífero a escala local” a realizarse en los cuatro 
Proyectos Piloto 
 
Además, en la Plenaria, el Consorcio Guaraní presentó el Estudio Social General para 
todo el Sistema Acuífero Guaraní , documento a entregar a la SG-SAG, que contempla 
variables sociales y económicas, integrándolas en indicadores que se representan en un 
mapa que comprende a toda el área del SAG. La presentación estuvo a cargo de la 
Geógrafa Virginia Fernández. 
 


