
 

 

TALLER INTERNO  

COMPONENTES 1 Y 6 DEL PSAG 

SG/SAG y EMPRESAS 
 

 

Entre los días 5 y 6 de febrero de 2007 se llevó a cabo en Montevideo el taller interno 

de los Componentes 1 y 6 (del Conocimiento) del Proyecto SAG. 

El mismo tuvo como objetivos la compatibilización interdisciplinaria de tareas, 

coordinación y planificación de la ejecución de las actividades futuras, participando los 

Técnicos de la SG/SAG, incluidos los Facilitadores de los cuatro Proyectos Piloto y las 

Coordinaciones de los otros Componentes; Ejecutivos y Técnicos del Consorcio 

Guaraní y de las principales actividades de SNC Lavalin y Asociadas. (Se adjunta lista 

de participantes) 

El taller se desarrolló a través de tres grandes grupos temáticos que trabajaron durante 

el primer día, y una discusión plenaria final durante el segundo día (Se adjunta 

programa y detalles de los temas tratados por grupo) 

Cada grupo preparó un informe con los principales puntos tratados y las conclusiones a 

que se arribó. (Se adjunta informe de cada grupo)  

Se evaluó como altamente positivo el resultado obtenido en el taller, ya que permitió a 

los participantes tener una visión de conjunto de los trabajos que se vienen 

desarrollando, intercambiar ideas y opiniones acerca de las diferentes disciplinas que 

intervienen en los trabajos de campo, gabinete y laboratorios, y también ajustar 

aquellos criterios y cronogramas detallados en los que el trabajo día a día puede 

imponer  rectificar y adecuar. 

 

 

 

Secretaría General- Coordinación 1 y 6 

Febrero 2007
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NOMBRE DIRECCIÓN TELEFONO EMAIL 

Valeria Bujniewicz 
C.39 Nro. 5312  
Bs.As. Argentina 

+ 54 11 4258.2217 valeria.bujniewicz@snclavalin.com 

Stephen Lindley 
2200 Lake Shore Blvd. West 
Toronto,Ontario, Canada M8V1A4 

+ 1 416 252.5311 stephen.lindley@snclavalin.com 

Andrew Gilchrist 
Olga Cossettini 1691, Depto 108 
Puerto Madero Codigo Postal 
1107, Buenos Aires, Argentina 

+ 54 11 5787-3038 andrew.gilchrist@snclavalin.com 

Adriana Lafleur 
2200 Lake Shore Blvd. West 
Toronto,Ontario, Canada M8V1A4 + 1 416-252-5311 adriana.lafleur@snclavalin.com 

Danilo Antón 
Consultor SNC-Lavalin 
San José 1018/203 
Montevideo/UY 

+ 598 2 900.4439 danton@chasque.net 

Mario Nascimento Souza 
DH Rua Turiassu 389 Perdizes 
São Paulo – (SP) Brasil 

+ 55 19 3296.4834 mnsf0301@terra.com.br 

María L. Rodriguez Schelotto 
LCV Av. Calchaqui Km 23,5 f.v.  
Confirmar Dirección 

+ 54 11 4275 7374/7422 lcv@lcvsrl.com.ar 

Daniel Boggetti 
P y T Consultora S.R.L 
Presidente Alvear 315 – Godoy 
Cruz – Mendoza - Argentina 

+ 54 261 424 5105 danielboggetti@pytconsultora.com.ar 

Gerardo Veroslavsky 
Consultor SNC-Lavalin  
Av. Rivera 3674/402 - Montevideo 

+ 598 2 622.4186 gerardov@fastmail.fm 

Celina Bizzozero 
Ps.SAG 
Patria 633 – Montevideo, Uruguay 

+ 598 2 710.7111 celinabiz@adinet.com.uy 

Mauricio M. dos Santos Patria 566 – Montevideo,Uruguay + 598 2 710.5133 mauricio_geografia@ig.com.br 

Soledad Silva  Patria 566 – Montevideo,Uruguay + 598 2 710.5133 ssilva@seinco.com.uy 

Gerardo Rezoagli 
Esmeralda 455 – 2do. Piso 
Bs.As. - Argentina + 54 11 4325 1648 geodatos@geodatos.com.ar 
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NOMBRE DIRECCIÓN TELEFONO EMAIL 

Virginia Fernandez 
Jackson 1050/3 – Montevideo, 
Uruguay 

+ 598 2 411.4180 vivi@fcien.edu.uy  

Alfredo Tineo 
24 de setiembre 1021- 9°C 
Tucuman – R.Argentina + 54 381 4214 4777 atineo@tucbbs.com.ar 

Cesar Fernandez Garrasino 
Necochea 1878 C.P. 1234 
Quilmes, Provincia de Bs.As., 
Argentina 

+ 54 11 4253 7395  cagarras@infovia.com.ar 

José Sanguinetti 
Concordia #1 Paraná – Entre Ríos 
Argentina 

+ 54 343 154 193226 geosangui@yahoo.es 

Daniel Garcia – SG-SAG 
Luis Piera 1992 – Of. 213 
Edif.Mercosur-Montevideo/UY 

+ 598 2 410.0337 dgarcia@sg-guarani.org 

Jorge Santa Cruz – SG-SAG 
Luis Piera 1992 – Of. 213 
Edif.Mercosur-Montevideo/UY 

+ 598 2 410.0337 jsantacruz@sg-guarani.org 

Luiz Amore – SG-SAG 
Luis Piera 1992 – Of. 213 
Edif.Mercosur-Montevideo/UY 

+ 598 2 410.0337 lamore@sg-guarani.org 

Luis Reolon – SG-SAG 
Luis Piera 1992 – Of. 213 
Edif.Mercosur-Montevideo/UY + 598 2 410.0337 lreolon@sg-guarani.org 

Alberto Manganelli – SG-SAG 
Luis Piera 1992 – Of. 213 
Edif.Mercosur-Montevideo/UY 

+ 598 2 410.0337 amanganelli@sg-guarani.org 

Roberto Montes – SG-SAG 
Luis Piera 1992 – Of. 213 
Edif.Mercosur-Montevideo/UY 

+ 598 2 410.0337 rmontes@sg-guarani.org 

Santiago Ferrero – SG-SAG 
Luis Piera 1992 – Of. 213 
Edif.Mercosur-Montevideo/UY 

+ 598 2 410.0337 sferrero@sg-guarani.org 

Enrique Massa – SG-SAG 
Casa Gobierno Municipal 
Av. Uruguay 202 y Costanera  
Salto /Uruguay 

+ 598 99 652.300 emassa@sg-guarani.org 

Heraldo Campos – SG-SAG Rua Olinda 150 - Santa Terezinha + 55 16 3623 3940 rpreto@sg-guarani.org 
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Ribeirão Preto – SP – Brasil  

Alicia Eisenkölbl – SG-SAG  
Avenida Reverendo Padre 
Guillermo Hütter s/n 
Hohenau - Itapúa – PY  

+ 595 717 20.300 itapua@sg-guarani.org 

Achylles B. Costa – SG-SAG 

Treinta y Tres Orientales 972 – 
Rivera – Uruguay  
Rua Moises Vianna, 322 - 
Livramento, RS - Brasil 

+ 55 55 3242 2202 abassedas@sg-guarani.org 

Andrés Wehrle M  
Hidrocontrol - 25 de Mayo 1091 
esq. Brasil 
Asunción/PY 

+ 595 21 227935/230219 andresw@telesurf.com.py 

Héctor G. Santarelli 
Tucumán 677 – 6°C 
Buenos Aires-Argentina 

+ 54 11 4322 1221 proinsa@ciudad.com.ar 

José Cataldo  
Imfia – Facultad de Ingeniería  
Julio Herrera y Reissig 565 
Montevideo-Uruguay 

+ 598 2 711.3386 jcataldo@fing.edu.uy 

Jorge de los Santos 
Consorcio Guarani 
Patria 566 

+ 598 2 710.5133 jdelossantos@seinco.com.uy 

 
 
 
 



 

 

TALLER EMPRESAS-SG/SAG 
5 Y 6 DE FEBRERO 2007-MONTEVIDEO 

 
 

TEMATICA BASICA  PARA DESARROLLAR EN CADA GRUPO Y 
SUBGRUPO 

 
 

GRUPO 1 – Inventario y Muestreo, Red de Monitoreo, Base de Datos 
pozos, Ensayos Hidráulicos. 
 

·  Ficha de pozos. Corrección. Arreglo en la BDH. Llenado por DH y Proinsa. 
Estado de situación. Tiempos de incorporación a la BDH por el Consorcio. 

·  Monografía de los Pozos censados y muestreados. Envío previo de Fotocopias al 
Consorcio para inicio de Diseño Red de Monitoreo. 

·  Medición o estimación de Niveles Piezométricos en los pozos censados y 
muestreados. Indicar en la ficha para su valoración de calidad del dato. 

·  Planificación del muestreo en los Humedales (DH y PROINSA). 
·  Idem río Paraná en el Estado homónimo. Conveniencia de apoyarse en 

determinaciones y antecedentes geofísico-estructurales que puedan cortar el río. 
·  Control de Calidad de la SG-SAG con muestras cruzadas, parámetros simples 

con solo 1 litro de agua, y envíos a Brasil y Argentina. Costos de laboratorios en 
Brasil y Argentina y envíos. 

·  Costos muestras hidroquímicas adicionales OIEA. 
·  Costos microalgas para determinaciones de especies. 
·  Extracción de RADON 222 en agua termal y envío a Río de Janeiro. 

Planificación con el Consorcio- Aravena de lugares. Operatoria de extracción y 
envío a RDJ antes de los 7 días. Costo de envío a cargo de OIEA y ver vehículo 
PROINSA y DH. Termas en Uruguay, Argentina y Brasil (Araçatuba, Francisco 
Beltrao, etc.). 

·  Cronograma de entregas finales (campo y laboratorios). 
·  BDH. Faltantes Estados y Organismos. Descripción y acciones a seguir. Estado 

actual de la BDH. Sugerencias. 
·  Red de Monitoreo Consorcio. Integración Fases 1ª. y 2ª.  Acción de Lavalin. 

Totales de pozos y mediciones. Taller de Argentina? CONAGUA Tucumán 15 
de mayo del cte? Oficialización del Comite de Monitoreo de los países y 
discusión de objetivos, integración, y otros del Comite. Plan de acción y 
comunicación a los países.  

·  Otros 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

TALLER EMPRESAS-SG/SAG 
5 Y 6 DE FEBRERO 2007-MONTEVIDEO 

 
 

TEMATICA BASICA PARA DESARROLLAR EN CADA 
GRUPO Y SUBGRUPO  

 
 
 
GRUPO 2- Geología y Geofísica 
 

·  Geología.Actividades desarrolladas hasta la fecha. Interpretaciones 
preliminares. Alcance en los Pilotos. 

·  Determinaciones en el Laboratorio de geología. Criterios aplicados y 
reconsideraciones. Resultados parciales. Coordinación de 
aprovechamiento de los mismos por las distintas empresas. 
Interpretaciones y Representaciones. 

·  Datos e información faltante en los países. Operatoria de obtención. 
(perfilajes en Uruguay; SEGEMAR; Paraguay y Brasil). Coordinación 
con el Consorcio. 

·  Mapas de ubicación de paleocorrientes. Paleomagnetismo. 
·  Cronograma de los trabajos faltantes. 
·  Operatoria de coordinación con todos los grupos de temáticos de 

trabajos,  Geodatos y Consorcio principalmente. Límite occidental y 
subcuencas. 

·  Plan tentativo preliminar de muestreo regional complementario en Brasil. 
·  Geofísica. Actividades desarrolladas hasta la fecha. Interpretaciones 

preliminares. 
·  Datos e información faltante. Operatoria de obtención. Coordinación con 

el Consorcio. 
·  Dificultades encontradas. Ingreso a los países. 
·  Criterios a aplicar para la aplicación de las metodologías geofísicas 

faltantes (magnetotelúrica y geoeléctrica). Plan tentativo preliminar de 
ubicación de los puntos faltantes a medir. 

·  Coordinación de aprovechamiento de los datos y conocimientos 
adquiridos por todos los grupos temáticos de trabajo. 

·  Cronograma de entrega de los productos finales. 
·  Otros. 

 
 
 
 
 
 



 

 

TALLER EMPRESAS-SG/SAG 
5 Y 6 DE FEBRERO 2007-MONTEVIDEO 

 
 

TEMATICA BASICA  PARA DESARROLLAR EN CADA 
GRUPO Y SUBGRUPO 

 
 
 

GRUPO 3 –  Usos, Economía y  Sociales 
 

·  Usos. Avances del Consorcio. Termal y No Termal. Requerimientos 
del Proyecto. Escenarios potenciales. Compromiso de Lavalín en los 
Pilotos. Compatibilización con el Consorcio. Coordinación.  

·  Temática económica. 
·  Temática social. Idem compatibilización Consorcio-Lavalín.  
·  Acuerdo de calidad de los datos obtenidos. Trabajos de campo. 

Encuestas. 
·  Estado actual de la situación de ejecución y planificación de la 

totalidad de la temática socio-económica de Usos. 
·  Insumos necesarios, ficha de pozos, datos de los países. Evolución de 

usos de la tierra en las áreas de afloramiento del SAG. Otros. 
·  Cronograma de entregas de resultados. Forma de presentación de 

acuerdo a los requerimientos. Mapas Temáticos y Representaciones 
Gráficas. 

·  Taller USOS organizado por el Consorcio-SG en Uruguay-
Montevideo- Congreso Nacional de Geología del Uruguay. 10 de 
octubre del cte. 

·  Otros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

TALLER EMPRESAS-SG/SAG 
5 Y 6 DE FEBRERO 2007-MONTEVIDEO 

 
PLENARIA 

 
 

PROGRAMA:  
 
Inicio: día 6 de febrero 2007 – 10 hs. Edificio MERCOSUR- Planta Baja. 
 
 
 

·  De 10,00 a 11.30 hs. Exposición sintética de las actividades llevadas 
hasta el presente,  por el Consorcio Guaraní, SNC-Lavalín, DH, 
Proinsa, PyT, LCV y Geodatos 

·  De 11.30 a 13.00 hs. Relatorio de los trabajos en grupo del día 
anterior. Discusión de resultados. 

·  De 13,00 a 15,00 hs. Almuerzo libre. 
·  De 15,00 a 16.30 hs. Continuación de la discusión de resultados. 

Discusión de la temática de los Talleres Empresas/SG 2007 y 2008. 
·  16.30 a 16.45 hs. Café 
·  16.45 a 18.30 hs. Manuales y Publicaciones; documentación y video 

de las actividades científico-técnicas de campo, gabinete y 
laboratorio, criterios, formato y requisitos especiales, compromisos 
de presentaciones. Plan de Fortalecimiento Institucional de la SG-
SAG a través de las Empresas, 2007. 

·  18.30. Cierre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Informe Resultados 
Grupo 1 

 
 

Participan:  

Por SNC Lavalin y empresas: A.Gilchrist, D.Antón, H.Santarelli, M.N. Souza, J. 

Sanguinetti 

Por Consorcio Guaraní: F.Pacheco, M.dos Santos, J.de los Santos 

Por SG-SAG: J.Santa Cruz, D.García,  A.Eisenkölbl, E.Massa, H.Campos, A.Bassedas 

A.Manganelli 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Previo al tratado de los puntos de la agenda se realizó una puesta a punto del estado de 

los ensayos de bombeo en las áreas piloto.  

 

Salto-Concordia : 

 

Se están realizando gestiones con las perforaciones Club Remeros (Salto), Ose (Salto), 

Villa Zorraquín (Concordia) y Vertiente la Concordia. Se manifiesta la imposibilidad de 

parar las perforaciones involucradas los plazos necesarios, por lo que se deberá 

investigar algún método alternativo para los ensayos. En principio Club Remeros podría 

detener su perforación por un plazo de no mas de 8 horas, con apertura total sin 

inconvenientes. No se tiene respuesta formal todavía de OSE.  

 

La perforación de Villa Zorraquín está disponible pero se presenta el inconveniente de 

la falta de desagüe. La perforación de Vertiente Concordia no se puede parar.     

 

Se continuará trabajando en la planificación de los mismos con miras a su comienzo el 5 

de marzo del cte. 

 

Rivera-Livramento: 

 

Se prevé la necesidad de coordinar a la brevedad la realización de ensayo de bombeo en 

perforaciones de OSE en Rivera. En Livramento existe la posibilidad de realización de 

ensayos en pozos particulares, con alguna dificultad en DAE.   

 

Itapúa: 

Se cuenta con información de 15 pozos principalmente ubicados próximos a las zonas 

urbanas. Queda pendiente encontrar pozos en zona marginales del Piloto. 

 

Ribeirão-Preto: 

DH posee datos históricos del municipio de RP y se  seleccionarán 10 perforaciones en 

el resto del Piloto. 



 

 

 

Para todos los casos se acordó el envió a LAVALIN de un listado de aproximadamente 

15 pozos para la selección. Luego de ello se realizaran las gestiones ante quien 

corresponda. 

 

Cronograma tentativo de PROINSA para los ensayos de bombeo: 

 

CS- primera quincena de marzo. 

RSL – segunda quincena de marzo 

I – mes de abril.  

 

Se recomienda, en la realización de ensayos de bombeo en pozos surgentes, la medición 

de presión atmosférica. 

 

Oleaga ofrece el recalculo de los tiempos y condiciones para la realización de los 

ensayos de bombeo en CS. 

 

 



 

 

 

1.- DH y PROINSA detectaron faltantes en la ficha de pozos, sobre todo en la parte 

hidroquímica. 

Se decide que mientras ese problema no sea solucionado por el Consorcio, ambas 

empresas entregarán los resultados de los análisis en planillas Excel con los datos 

ordenados de acuerdo a los protocolos. 

 

Una vez corregida la ficha por el Consorcio se les entrega la nueva versión y comienzan 

a llenarla normalmente. 

El Consorcio plantea que la reparación de la ficha puede llevar entre 30 y 45 días 

aproximadamente (a confirmar con ICA) 

DH plantea que se deberían realizar algunas modificaciones en los dominios y unidades 

de algunos campos de la Ficha de Pozo. 

 

2.- DH entregó a Lavalin 90 monografías de pozos (todos del Piloto Ribeirao Preto) y 

no realizará más en el resto del área norte. Los 432 pozos del área piloto poseen ficha de 

pozo realizada.  

La expresión monografía representa la ficha de pozo completa, ampliada con fotos y 

croquis de la ubicación del pozo. 

 

3.- Se están tomando niveles siempre que es posible. Santa Cruz insiste en la necesidad 

de contar siempre aunque sea con un estimación aproximada de la posición de los 

niveles piezométricos y colocar en esos casos en la ficha la incertidumbre del dato. 

 

4.- Se define que se tomarán para el Pantanal, dos muestras: una en la desembocadura 

del Aquidauana y otra en la desembocadura del Tacuary. En Ñeembucu se tomarán 3 

muestras (2 en perfil vertical y 1 superficial en punto a determinar). En Iberá se toma el 

mismo criterio anterior (a ajustar). 

 

5.- En el río Paraná, Estado homónimo, se ubicarán dos puntos, en los cuales se tomarán 

de dos a tres  muestras en cada uno a distintas profundidades en la vertical, para aplicar 

el protocolo básico hidroquímico e isotópico.  



 

 

 

6.- DH y PROINSA quedan encargadas de presentar procedimientos y costos para el 

envío de muestras cruzadas para control de calidad de la SG/SAG, entre los laboratorios 

contratados. 

Se  realizarán en principio 5 o 6 muestras (según los resultados) y los análisis a efectuar 

serán del protocolo básico menos aquellos elementos que necesiten refrigeración. 

 

Se deberá consultar a los laboratorios los volúmenes necesarios de muestra para dichos 

análisis. 

 

7.- PROINSA queda encargada de enviar factura pro forma del laboratorio (o en su 

defecto de la propia empresa) con los costos de los análisis. 

. 

8.- PROINSA está realizando dichos análisis y quedó en enviar los costos respectivos. 

 

9.- DH enviará un listado de complejos termales donde se pueda realizar la toma de 

muestras de Radón 222 de la zona norte. 

Aravena y Consorcio definen los puntos a muestrear. 

OIEA se hará cargo de los costos de transporte y de los análisis en Río de Janeiro (Br.). 

 

10.- Cronograma de finalización prevista de los muestreos hidroquímicos 

 

 DH:       30 de abril (campo) 

   + 45 dias (laboratorio) 

 

 PROINSA  Fin de mayo (campo) 

   Fin de junio (laboratorio) 

 

11.-  La falta de datos principalmente se evidencia en Brasil. Faltan algunos datos de  

Petrobras y de CPRM. La Secretaría manifiesta que los acuerdos con la Coordinación 

Nacional para la entrega de datos está realizada y en su etapa final. 

 



 

 

 

El Consorcio indica que para la entrega de fines del mes de febrero estará ingresado los 

metadatos solicitados por la Secretaría. La semana que viene se estará realizando la 

entrega de una nueva versión de la BDH con datos de pozos nuevos en RS-BR. Para la 

entrega del mes de marzo ya se cargarán los datos de hidroquímica obtenidos por 

LAVALIN.  

 

12.- El Consorcio informa que se está tramitando que el Taller de Red de Monitoreo se 

realice en Tucumán en el mes de Mayo, coincidiendo con la realización del Congreso 

Nacional del Agua de Argentina. Para dicho evento se revisarán los datos de los 60 

pozos pertenecientes a la red preliminar y se propondrán los 180 pozos para la red 

definitiva. En forma paralela los países deberán comenzar las gestiones para la 

conformación de Comité de Monitoreo estipulado en el Pliego del PSAG. Para ello, una 

vez definido el evento se enviará a la SG/SAG la solicitud de conformación de dicho 

Comité por parte de los países del Proyecto.         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Grupo 2 
Acta y relatório del Taller sobre  

Geología y Geofísica - SAG 
5 de febrero de 2007, Montevideo 

 
 
En la reunión de este taller participaron representantes y técnicos del CONSORCIO 
GUARANÍ y SNC-LAVALIN y EMPRESAS ASOCIADAS afectadas directamente a 
los servicios de GEOLOGÍA y GEOFÍSICA así como representantes de la Secretaría 
del SAG, a saber: Jorge Santa Cruz y Santiago Ferrero (SAG), Héctor de Santa Ana, 
Jorge de los Santos y Oleaga (Consorcio), Andrew Gilchrist  y  Gerardo Veroslavsky 
(SNC-Lavalin), Daniel Boggetti (PyT Consultora SRL), Gerardo Rezoagli y César 
Fernández Garrasino (Geodatos), María Luisa Rodríguez y Adriana Blasi  (LCV) y José 
Sanguinetti (PROINSA). 
 
 

 
 
Se inició la reunión con una breve intervención del Dr. Jorge Santa Cruz en la que 
remarcó los objetivos y alcances generales del Taller, hizo énfasis en los necesarios 
esfuerzos de compatibilización interdisciplinaria de tareas  entre las empresas así como 
la coordinación y planificación de la ejecución de las actividades faltantes. Remarcó la 



 

 

importancia de productos de Geología y Geofísica como insumo para el PAE (Plan de 
Acciones Estratégicas). Asimismo, señaló la necesidad de que los esfuerzos y trabajos  
 
en cursos, necesariamente, deben estar orientados a responder las grandes preguntas a 
las que debe dar respuesta el proyecto a su finalización. En ese sentido, se comparte que 
los productos Geológicos y Geofísicos previstos en el proyecto juegan un rol relevante 
como soporte físico para la caracterización de un conjunto de aspectos hidrogeológicos  
científicos y técnicos que harán luego a la definición de la regulación en la gestión de 
los recursos hídricos del Sistema Guaraní. 
 
 

 
 

 
 
A continuación hicieron las presentaciones de las empresas actuantes en los servicios: 
PyT Consultora SRL (Geología), LCV (Análisis de muestras de roca) y Geodatos 
(Geofísica). 
 
Daniel Boggetti, PyT Consultora SRL, expuso inicial y brevemente sobre las 
características y aspectos metodológicos de los trabajos geológicos en ejecución (mapas 
de áreas piloto, transectas, cortes geológicos, levantamientos de perfiles estratigráficos 
de apoyo, etc.). Hizo hincapié en los esfuerzos de la empresa en realizar, con trabajos 
adicionales, levantamientos geológicos en superficie con mayor detalle en algunas áreas 
a efectos de aportar de mejor forma a los objetivos generales de los trabajos (ejemplo,  
 



 

 

 
levantamiento de secciones estratigráficas auxiliares en áreas adyacentes a las 
transectas, estaciones de medición de paleocorrientes, etc.). 
 
PyT Consultora SRL hizo una exposición sobre los trabajos efectuados en función de 
las directivas emanadas de los “acuerdos de Asunción”. Señaló el grado de ejecución de 
las actividades para cada país y área operativa, aspectos de control de calidad de los 
trabajos y particularmente, acciones tendientes a optimizar y compatibilizar los tiempos 
de los futuros trabajos en relación a la necesidad de otras servicios. Se destacó la 
finalización de los trabajos de mapeo geológico de detalle en el área piloto Rivera – 
Santana do Livramento, la conclusión de las transectas en Uruguay y casi finalización 
de las transectas  en Rio Grande do Sul. Se informó de los inicios de los trabajos en el 
área piloto de Salto – Concordia y los relevamientos geológicos preliminares que harán 
parte de las transectas de Argentina. Los trabajos en las áreas de los pilotos de Itapúa 
(Paraguay) y Riberao Preto (Brasil) así como las transectas de la región Operativa Norte 
en Paraguay y Brasil están previstas que se inicien a la brevedad.  
 
María L. Rodríguez, LCV, expuso sobre las características de los trabajos 
encomendados en el marco del Proyecto con relación a los análisis mineralógicos, 
sedimentológicos y palinológicos de las muestras que estudia como apoyo a los 
esfuerzos de caracterización de las unidades sedimentarias de interés del SAG. Señaló 
que son dos las fuentes de muestras que le llegan al Laboratorio: una proveniente de los 
trabajos de PyT Consultora SRL (muestras de rocas de afloramientos) y otras enviadas 
por la propia Secretaría del SAG (muestras de cuting de pozos). Expuso sobre los 
aspectos metodológicos relacionados al tratamiento preliminar de las muestras y de las 
técnicas de los distintos análisis que se procesan en el laboratorio. Se discutió sobre 
algunos aspectos de particular interés en los estudios y análisis que llevan adelante a 
efectos de contribuir a caracterizar las unidades estratigráficas del SAG. Se señaló que 
algunos de estos podrían tener un sustancial aporte a efectos de lograr pautas operativas 
para la definición y reconocimiento de las unidades constituyentes del SAG (arcillas, 
minerales pesados). Se informó sobre el grado de ejecución de los trabajos, señalando la 
necesidad de aumentar el ritmo de llegada al laboratorio de las muestras. 
 
Gerardo Rezoagli, por GEODATOS, realizó una clara exposición sobre el alcance del 
método gravimétrico con relación las expectativas posibles y resultados esperables para 
la contribución al posterior análisis de cuenca. Expuso, de forma detallada, sobre el 
avance y grado de ejecución de las transectas gravimétricas acordadas en la “reunión de 
Asunción”, mostrando una ejecución al 100% de la gravimetría en Argentina y 
Paraguay, incluyendo la realización de 800 km en las áreas de humedales. Los trabajos 
de interpretación de los resultados concluirán a finales de febrero. Informó que se están 
ultimando los aspectos legales y administrativos para el ingreso del equipamiento a 
Brasil. La empresa hizo una presentación, de carácter preliminar,  través de César 
Fernández Garrasino, sobre la interpretación geológica de los resultados geofísicos 
alcanzados en un reciente procesamiento sujeto a modificaciones. Se mostró un 
significativo avance en el conocimiento de algunos rasgos geofísicos del subsuelo de 
del Sur de Paraguay, extremo oriental del las provincias de Misiones, Corrientes y Entre 
Ríos, y litoral oeste de Uruguay.  De la discusión procesada se vio que los futuros 
trabajos geofísicos puntuales (que se iniciarán a la brevedad - AMT-MT, SEV) deberían  



 

 

 
contribuir a complementar datos e información en áreas claves para complementar la 
información de subsuelo. En particular, se remarcó la necesidad de complementación de 
la geofísica puntual para la definición del límite occidental del Sistema Acuífero  
 
Guaraní así como para la caracterización de los rasgos geofísicos denunciados en el 
subsuelo de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y posibles en la región del extremo 
noroeste de Rio Grande do Sul. Se expuso por parte del CONSORCIO GUARANI, la 
necesidad de contar con todos los datos crudos resultantes de los relevamientos 
geofísicos puntuales (AMT-MT-SEV) más allá de la interpretación geológica y 
geofísica que haga la empresa Geodatos como producto final. Asimismo, se hizo 
particular hincapié en la necesidad de relevar los datos e información existente en el 
subsuelo de la provincia de Corrientes, disponibles en la Dirección de Minería, a los 
efectos de contribuir al modelo conceptual de esa región.  De la presentación de 
Geodatos, y de la discusión procesada, surge una lista de pozos del subsuelo argentino 
que debería proveer muestras de cutting a LCV a los efectos anteriormente señalados. 
También se solicitó a la empresa Geodatos que gestione los antecedentes de geoeléctrica 
en la Provincia de Entre Ríos, realizados oportunamente por profesionales de la ex 
empresa AyEE (Proyecto Paraná Medio). 
 
Cabe señalar además que, en forma paralela, se realizó una breve reunión de trabajo 
entre la Secretaría del SAG y SNC-LAVALIN y PyT Consultora SRL, a efectos de 
acordar algunos aspectos de los alcances y tiempos de los trabajos planificados para el 
2007. Se acordó priorizar  y efectuar en primer término los trabajos geológicos en las 
áreas piloto. 
 
En última instancia, se acordó la entrega, en forma preliminar y progresiva, de insumos 
y productos que irán alimentando la base de datos que elabora el CONSORCIO. En 
particular, se estableció la entrega de los trabajos gravimétricos efectuados por 
GEODATOS en Argentina y Paraguay a finales de febrero. Se planteó el desarrollo de 
un régimen de reuniones mensuales entre las empresas, de carácter técnica, que se 
suman a las reuniones quincenales de coordinación entre CONSORCIO, LAVALIN y la 
Secretaría. En referencia a la BDH, se indicaron parámetros y variables de interés a ser 
agregadas a la estructura (geología, geofísica, etc.), definiéndose preliminarmente 
formatos de almacenamiento, a precisarse en próximas reuniones de coordinación. 
 
En la sesión plenaria, Jorge de los Santos remarcó la necesidad de respetar el número de 
análisis de AMT-MT y SEV previstos en la reunión de Asunción, más allá de que 
existan modificaciones en áreas a efectos de cumplir objetivos específicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Grupo 3 
 
Integrantes del Grupo:  Luis Reolón (SG-SAG), Adriana Lafleur (SNC-Lavalin), 
Stephen Lindley (SNC-Lavalin), Soledad Silva (CG), Jorge de los Santos (CG), José 
Cataldo (CG), Virginia Fernández (CG)  
 
 

 
 



 

 

 
EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE USOS DEL SAG – AREAS PI LOTO 

PRODUCTOS -  SNC-LAVALIN  
 
 AREA DATOS MAPAS INFORMES 

 (SNC-LAVALIN) 
RIBEIRAO 

PRETO 
�  Entrevista a actores claves y 

organizaciones 
�  Datos de pozos 
�  Caracterización del SAG 
�  Usos del suelo y datos estadísticos 
�  Datos Demográficos 

 

�  Mapa de Volúmenes explotados 1:50.000 
�  Mapa de caudales específicos y 

potenciales áreas de explotación 1:50.000 
�  Mapa de tipo de usos del SAG  1:50.000 

Informe de usos técnico-socio-económico y 
proyección futura 
�  Institucional 
�  Usos del SAG 
�  Caudal  
�  Calidad del agua 
�  Demografía 
�  Servicios públicos (agua) 
�  Consumo de agua 
�  Conflictos de usos 
�  Instrumentos Económicos 
�  Disponibilidad de agua 
�  Riesgos y problemas 
�  Áreas potenciales para explotación 

RIVERA 
SANTANA 

�  Datos de pozos 
�  Caracterización del SAG 
�  Usos del suelo y datos estadísticos 
 

 

�  Mapa de Volúmenes explotados 1:50.000 
�  Mapa de caudales específicos y 

potenciales áreas de explotación 1:50.000 
�  Mapa de tipo de usos del SAG  1:50.000 

 
 

TDR No incluye informe de usos técnico-
socio-económico 

NO 
GEOTERMAL 

ITAPÚA �  Datos de pozos 
�  Caracterización del SAG 
�  Usos del suelo y datos estadísticos 

�  Mapa de Volúmenes explotados 1:50.000 
�  Mapa de caudales específicos y 

potenciales áreas de explotación 1:50.000 
�  Mapa de tipo de usos del SAG  1:50.000 

 
TDR No incluye informe de usos técnico-
socio-económico 

GEOTERMAL CONCORDIA-
SALTO 

�  Inventario de usos  
�  Datos de pozos termales  
�  Informes de las areas y uso termal ( 

HGTMR) 
�  Directrices de uso y manejo 

sostenible del SAG en las áreas de 
hidrotermalismo (HGTMR) 

�  Mapa hidrotermal  regional 1:3.000.000 
(HGTMR) 

�  Mapa Hidrotermal 1:50.000  

�  Optimización de uso termal 
�  Eficiencia de sistema de abastecimiento 

de agua termal 
�  Viabilidad socio-económica de reciclaje 

y utilización de agua termal 
�  Viabilidad técnica y socio-económica de 

utilización del agua termal para otros 
usos. 



 

 

 
EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE USOS DEL SAG – AREAS PI LOTO 

PRODUCTOS -  CONSORCIO GUARANI (HGTMR)   
USO DATOS MAPAS INFORMES 

 CONSORCIO GUARANI 
OTROS 

GEOTERMAL  �  BDH (Base de Datos 
Hidrogeológicos) 

�  Informes existentes de 
insumos (actividades que usen 
o puedan usar agua de sal) 

�  Censos y organismos públicos 
de los 4 países 

 

�  Mapa de Isotermas 
1:1.000.000 con zoom 
1:50.000 de área piloto 
Concordia-Salto 

�  Mapa de usos identificados 
1:1.000.000 

�  Mapa de usos factibles 
1:1.000.000 

�  Demografía por unidades 
administrativas 1:3.000.000 

 

�  Manual de construcción 
sostenible de pozos 

�  Análisis técnicos 
�  Análisis económicos 
�  Análisis de impactos sociales y 

ambientales 
�  Directrices de uso y manejo 

sostenible en áreas geotérmicas 
(actividades en cascada) 

�  Informe final del potencial de usos 
geotérmicos factibles en los 4 
países 

�  Informe de Evaluación socio-
demográfica de la capacidad de 
adaptación a cambios en los usos 
del SAG 

�  Creación del grupo 
de trabajo oficial 
(con especialistas 
de los 4 países) 

�  Taller de usos del 
agua 

NO TERMAL �  BDH (Selección por tipo de 
uso y característica de pozos) 

�  Comportamiento 
hidrodinámico  

�  Condiciones técnicas y socio-
económicas 

�  Identificación de problemas y 
riesgos actuales, potenciales y 
transfronterizos 

�  Censos y organismos públicos 
de los 4 países 

�  Mapas de volúmenes 
actuales explotados 
1:1.000.000 

�  Mapas de caudales 
específicos con zonas 
factibles de explotación 
1:1.000.000 

�  Mapas de tipos de uso 
1:1.000.000 

�  Demografía por unidades 
administrativas 1:3.000.000 

�  Proyección de demanda y 
definición de escenarios futuros 

�  Análisis costo-beneficio de 
políticas de uso 

�  Informe final 
�  Síntesis para la entrada al modelo 

numérico 
�  Informe de Evaluación socio-

demográfica de la capacidad de 
adaptación a cambios en los usos 
del SAG 

 

 



 

 

 

PLENARIA 
 
 

 
 

 



 

 

 
 

 


